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UMOWA nr JRP.272…...2018

Zawarta w dniu  …........................................ w Brzeszczach pomiędzy:
Gminą Brzeszcze
ul. Kościelna 4
32-620 Brzeszcze
NIP: 549-21-97-470
reprezentowaną przez:
Cecylię Ślusarczyk  -  Burmistrz Brzeszcz
zwaną w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”,
a
EKOINSTAL Sp. z o.o.
Ul. Przemysłowa 8
34-200 Sucha Beskidzka
NIP: 552-00-03-013
reprezentowaną przez:
Krzysztofa Zawiłę – Prezesa Zarządu
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”
 
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty, złożonej w dniu 04.07.2018r.  w trybie art 67 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą, została zawarta umowa o następującej treści:


DEFINICJE
Strony ustalają, wyłącznie dla potrzeb Umowy, znaczenie następujących pojęć:

Inżynier – Inspektor nadzoru
Użytkownik -   Agencja Komunalna Sp. z.o.o, ul. Kościelna 7, 32-620 Brzeszcze
Dzień roboczy – oznacza dzień inny niż sobota lub jakikolwiek ustawowo dzień wolny od pracy w Polsce


§ 1
Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ofiar Oświęcimia w Brzeszczach w ramach zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze” .
1. Szczegółowy zakres umowy przedstawiają następujące dokumenty, które będą uważane oraz odczytywane i interpretowane jako jej część, w następującej kolejności:
1) Niniejszy Akt Umowy,
2) Zaproszenie do negocjacji,
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
4) Dokumentacja projektowa,
5) Wyceniony przedmiar robót (po korekcie arytmetycznej),
6) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,
7) Inne dokumenty będące częścią kontraktu.
2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz wszystkie dokumenty formalno-prawne pozwalające na realizację przedmiotu umowy.




§ 2
Obowiązki stron

1. Strony umowy zobowiązane są do:
1) Wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o zaistniałych okolicznościach, które mają wpływ na wypełnianie wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu mowy.
2) Współdziałania w realizacji przedmiotu umowy.
2. Obowiązki Zamawiającego:
1) Dostarczenie Wykonawcy, w jednym egzemplarzu w formie papierowej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, obejmujących przedmiot niniejszej umowy.
2) Złożenie zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
3) Przekazanie placu budowy.
4) Dokonywanie odbiorów wykonanych prac na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy.
5) Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego i w razie konieczności autorskiego.
6) Dokonywanie i potwierdzanie zapisów w Dzienniku Budowy prowadzonym przez Wykonawcę.
7) Udział w radach budowy.
3. Obowiązki Wykonawcy:
1) Prawidłowe wykonanie wszystkich robót związanych z realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami umowy, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi, a także zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.
2) Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, realizowanych w ramach przedmiotu niniejszej umowy z podziałem na etapy realizacji w terminie do 14 dni od podpisania umowy.
3) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
4) Przejęcia placu budowy od Zamawiającego przy udziale Inżyniera.
5) Rozpoczęcie robót budowlanych w terminie do 14 dni od daty przejęcia placu budowy.
6) Zorganizowanie na własny koszt placu budowy, w tym:
a) oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami bhp oraz zgodnie z zaleceniami Zamawiającego i Inżyniera,
b) uzgodnienie, wyznaczenie i wykonanie dróg komunikacyjnych niezbędnych dla prowadzenia robót, ich oznakowanie, zabezpieczenie i właściwe utrzymanie,
c) zabezpieczenie istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w obszarze przekazanego placu budowy lub na wyznaczonych ciągach komunikacyjnych przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,
d) wykonanie wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac.
7) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. W razie konieczności wykonawca udostępni plac budowy i będzie odpowiedzialny za koordynację prac innych podmiotów na placu budowy.
8) Wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego i Inżyniera przed rozpoczęciem robót dokumentacji fotograficznej obszaru/nieruchomości, na których prowadzona będzie inwestycja. Dokumentacja winna być wykonana w formie cyfrowych zdjęć, w jakości umożliwiającej dokładną weryfikację pierwotnego stanu terenu (przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych).
9) Prowadzenie robót zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami i warunkami wydanymi przez gestorów sieci, zarządców dróg i innych właścicieli. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest powiadomić wszelkich właścicieli oraz zlecić nadzór jednostkom do tego uprawnionym. Przed przystąpieniem do wykonawstwa uzyskać informację czy nie nastąpiły zmiany w uzbrojeniu, a w trakcie realizacji wykonywać próbne przekopy w celu dokładnego zlokalizowania istniejącej infrastruktury. Zachować normatywne odległości od istniejącej infrastruktury i urządzeń (kabli, gazociągów, kanałów CO itp.)
W miejscach kolizji i zbliżeń prace prowadzić wyłącznie pod nadzorem i po uzgodnieniu z operatorami infrastruktury - przed zasypaniem odkrytych urządzeń należy uzyskać odbiór techniczny właściciela urządzenia. Skrzyżowania bezkolizyjne z istniejącym uzbrojeniem terenu (gazociąg, wodociąg, kable energetyczne, kable telefoniczne itp.) wymagają stosowania rur ochronnych zgodnie z przepisami PN oraz uzgodnieniami z zarządcami poszczególnych sieci. Wykonawca zobowiązany jest wystąpić o prolongatę/aktualizację warunków i decyzji, które utraciły ważność.
10) Likwidacja zaplecza budowy, uporządkowanie terenu budowy oraz terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót obiektów, fragmentów dróg, nawierzchni lub instalacji.
11) Właściwe utrzymanie terenów wokół placu budowy oraz dróg dojazdowych w związku z prowadzoną inwestycją, w tym zapewnienia właściwej, bezkolizyjnej organizacji ruchu pieszych i pojazdów oraz ciągłego dostępu do posesji mieszkańcom oraz pojazdom uprzywilejowanym. W przypadku konieczności na własny koszt wykonanie i uzgodnienia tymczasowego projektu organizacji ruchu na czas budowy.
12) Wykonanie na własny koszt liczników zużycia wody i energii oraz pokrycia kosztów dostawy wody i energii dla własnych potrzeb w okresie realizacji robót.
13) W przypadku korzystania z innych usług Zamawiającego ich zakres i sposób rozliczenia będzie przedmiotem odrębnej umowy.
14) Zastosowanie materiałów określonych w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych lub równoważnych, spełniających wszystkie wymogi określone przepisami prawa.
15) Dostarczenie niezbędnych dokumentów potwierdzających, że parametry techniczne zastosowanych materiałów i urządzeń spełniają wymagania podane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przywołanych normach, przed ich zabudowaniem, do akceptacji Inżyniera.
16) Przekazanie Inżynierowi wyników oraz protokołów badań, sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego przedmiotu zamówienia jak również instrukcji obsługi, DTR, kart gwarancyjnych i innych dokumentów wystawionych przez dostawców materiałów i urządzeń.
17) Przeszkolenie w zakresie obsługi dostarczonych urządzeń i instalacji osób wskazanych przez użytkownika.
18) Jako wytwarzający odpady - zapewnienie przestrzegania przepisów prawa wynikających z następujących ustaw:
a) Ustawy Prawo ochrony środowiska,
b) Ustawy o odpadach,
c) Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
d) Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeszcze.
19) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsca ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.
20) Uzgodnienie z Zamawiającym i Inżynierem sposobu rozbiórki i zagospodarowania materiałów z odzysku oraz zapewnienie na własny koszt ich transportu i rozładunku na miejsce składowania.
21) Prowadzenie geodezyjnej obsługi budowy wraz z naniesieniem zmian powykonawczych do właściwego Zasobu Geodezyjnego na własny koszt – włącznie z uzyskaniem niezbędnych informacji odnośnie osnowy geodezyjnej oraz punktów wysokościowych potrzebnych do wytyczenia i zrealizowania przedmiotu umowy.
22) Wykonawca zatrudni uprawnionego geologa/laboratorium do obsługi geotechnicznej – przeprowadzania badań zagęszczenia gruntu dna wykopów pod posadowienia obiektów i zasypywanych wykopów, sprawdzania zgodności rzeczywistych parametrów gruntu z przyjętymi do projektowania, itp. zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i dokumentacją projektową.
23) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, w formie papierowej, w trzech egzemplarzach i w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD w jednym egzemplarzu, ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie budowy wraz z pomiarami geodezyjnymi powykonawczymi oraz kartami studni i przepompowni i przekazanie jej Inżynierowi., inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz z kartami inwentaryzacyjnymi studni.
24) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt.
25) Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców oraz udział w radach budowy w uzgodnieniu z Inżynierem i Zamawiającym.
26) Prowadzenie Dziennika Budowy i udostępnianie go Zamawiającemu i Inżynierowi lub osobom przez niego umocowanym, posiadającym wymagane przepisami prawa uprawnienia, celem dokonywania wpisów i potwierdzeń.
27) Zgłaszanie obiektów i robót do odbioru, w terminach i na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy oraz zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
28) Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w szczególności bhp, ppoż. i ochrony środowiska.
29) Zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami przez pracowników Wykonawcy posiadających odpowiednie, wymagane obowiązującymi przepisami prawa uprawnienia.
30) Zapewnienie sprzętu odpowiedniego do rodzaju wykonywanych czynności, posiadającego aktualne badania techniczne i spełniającego pozostałe warunki dopuszczające do użytkowania przewidziane obowiązującymi przepisami prawa.
31) Utrzymanie porządku i czystości na placu budowy w czasie realizacji przedmiotu umowy, na własny koszt. Po realizacji robót na terenach prywatnych wymagane jest dostarczenie oświadczenia właścicieli o właściwym uporządkowaniu terenu.  Wzór oświadczenia winien być zaakceptowany przez Zamawiającego i zawierać jednoznaczny zapis o braku roszczeń właściciela względem Zamawiającego. Oświadczenia właścicieli będą integralną częścią rozliczenia wykonawcy dla rozliczanego zakresu.
32) Za szkody na budowie odpowiada Wykonawca. Wykonawca prac ziemnych ponosi pełną odpowiedzialność za skutki ewentualnych awarii oraz spowodowanie zagrożeń dla pracowników i osób postronnych, na skutek nieprawidłowo prowadzonych prac, braku zabezpieczenia itp.
33) Wykonawca gwarantuje dostarczenie na własny koszt materiałów pomocniczych do zabezpieczenia elementów budowy.
34) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi i uznaje te dokumenty za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz nie wnosi uwag co do dokumentacji projektowej, zakresu prac oraz stanu placu budowy.
35) Wykonawca może wykonywać przedmiot umowy lub część robót w ramach realizacji przedmiotu umowy za pomocą podwykonawców i dalszych podwykonawców, na podstawie zawartych umów o podwykonawstwo w rozumieniu art. 2 pkt 9b ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i na zasadach określonych w § 3 niniejszej umowy.
36) Zamawiającemu przysługuje prawo żądania zmiany kierownika budowy lub kierowników robót, w szczególności jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami prawa lub też nie realizuje ustaleń i zaleceń dokonanych na radach budowy.
37) W razie zaistnienia sytuacji wymienionej w pkt. 36, Wykonawca w terminie 10 dni przedstawi Zamawiającemu na piśmie propozycję nowego kierownika budowy lub kierowników robót. Zamawiający zaakceptuje propozycję wyłącznie wtedy gdy kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji osób wskazanych w ofercie Wykonawcy.
38) W przypadku konieczności zmian projektowych, wynikających z propozycji Wykonawcy i zaakceptowanych przez Zamawiającego, również tych skutkujących koniecznością zgłoszenia robót, uzyskania nowego pozwolenia na budowę lub zmiany pozwolenia na budowę, obowiązek ten spoczywa na Wykonawcy.  Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona projekt budowlany i wykonawczy wraz z wszelkimi koniecznymi uzgodnieniami, wyjaśnieniami z właścicielami posesji niezbędnymi do wykonania i ukończenia robót przewidzianych Kontraktem. 
39) Roszczenia osób trzecich w tym mieszkańców posesji, spowodowane działaniami Wykonawcy, zostaną zaspokojone staraniem i na koszt Wykonawcy.
40) Wykonawca przeprowadzi na własny koszt kompleksowy rozruch instalacji i urządzeń wykonanych w ramach niniejszej umowy oraz przygotuje na własny koszt i przekaże Inżynierowi kompletną dokumentację do odbioru instalacji i urządzeń.
41) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inżynierowi komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, a w szczególności: Dziennik budowy, zaświadczenia właściwych instytucji i organów, niezbędne świadectwa dotyczące materiałów, wyniki badań i sprawdzeń, protokoły odbiorów częściowych, protokoły testów funkcjonalnych w tym protokoły rozruchu urządzeń i instalacji objętych instrukcjami rozruchu, instrukcje stanowiskowej obsługi i dokumentację techniczno-ruchową zainstalowanych urządzeń, dokumentację powykonawczą, o której mowa w pkt. 25, raport z przeszkolenia pracowników obsługi.
42) Wykonawca zgłosi zakończenie robót odpowiednim zarządcom (np. dróg) i dokona protokolarnego przekazania terenów będących w ich posiadaniu. W przypadku wniesienia przez zarządców uwag lub zastrzeżeń co do wykonanych robót Wykonawca naprawi/usunie je na własny koszt. Po zakończeniu robót należy odtworzyć do stanu pierwotnego trawniki, nawierzchnie dróg i chodników.

§ 3
Podwykonawcy

1. Wykonawca za pomocą Podwykonawców:
1) .……………………………..……………,
2) ……………………………………………,
na zasobach, których opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykona odpowiednio następujący zakres: 
a)...............................................,
b)…………………………………………….
2. Za pomocą Podwykonawców innych niż wymienieni w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj. :
1) .……………………………..……………,
2) ……………………………………………,
Wykonawca wykona następujący zakres:
a)................................................,
b).................................................
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu i Inżynierowi projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
4. Przedstawiony przez Wykonawcę Zamawiającemu i Inżynierowi do akceptacji projekt umowy lub umowa z podwykonawcą musi zawierać regulacje zbieżne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz określać w szczególności:
1) zakres przedmiotu umowy powierzony podwykonawcy,
2) zasady odbiorów częściowych i odbioru końcowego przedmiotu umowy wykonywanego przez podwykonawcę,
3) wysokość i zasady zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia dla podwykonawcy,
4) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
5) zasady zawierania umów z dalszymi podwykonawcami,
6) podstawy zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom,
W razie wprowadzenia do umowy Wykonawcy z podwykonawcą klauzuli zakazującej dalszego podwykonawstwa postanowień wymienionych w pkt. 5) ÷ 6) nie stosuje się.
5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
6. Zamawiający, w terminie do 30 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są szczegółowo określone roboty budowlane zgłasza pisemne zastrzeżenia, w szczególności:
1) gdy nie spełnia wymagań określonych w SIWZ,
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5 niniejszego paragrafu.
3) gdy przewiduje wyższą wysokość wynagrodzenia niż wynagrodzenie należne Wykonawcy za ten zakres robót, która została określona w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6 niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
9. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6. niniejszego paragrafu.
10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9. niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto.
12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11. niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, zgodnie z § 11 ust.1 pkt. 8) lit. d) niniejszej umowy.
13. Postanowienia pkt. 1 ÷ 12 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
14. Zobowiązanie Zamawiającego wobec Wykonawcy, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców nie mogą przekroczyć wynagrodzenia wynikającego z oferty Wykonawcy.
15. W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Zamawiającemu, Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującemu odpowiednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
16. Wszystkie umowy o podwykonawstwo zawarte przed datą zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego między Zamawiającym a Wykonawcą nie odnoszą skutków względem Zamawiającego.
17. Zamawiającemu przysługuje roszczenie o zwrot całości kwot wypłacanych podwykonawcom.

§ 4
Personel Wykonawcy

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie są osoby:
1) Kierownika Budowy Kuba Stradomski, posiadający uprawnienia w stosownej specjalności nr MAP/0249/OWOS/12 z dnia 26.06.2012r.
Zmiana kierownika budowy, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.
2) Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Piotr Mikołajek posiadający uprawnienia w stosownej specjalności nr MAP/0106/PWOE/04 z dnia 04.06.2004r.
3) Kierownik robót drogowych Wojciech Herian posiadający uprawnienia w stosownej specjalności nr MAP/0067/OWOD/05 z dnia 07.06.2005r.
Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na budowie kierownika budowy, przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy. Kierownik budowy przeznaczy cały swój służbowy czas w wymiarze pełnego etatu na kierowanie robotami objętymi Umową i będzie odbierał – zgodne z zakresem Umowy, Dokumentacją projektową, sztuką budowlaną i innymi czynnikami mającymi wpływ na realizację zadania – polecenia od Zamawiającego i Inżyniera z zakresu realizacji robót. Kierownik budowy zobowiązany jest do obecności na terenie budowy w trakcie prowadzenia robot.
2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie później niż 10 dni przed planowaną zmianą.
3. Osoba proponowana na zmianę winna posiadać doświadczenie oraz uprawnienia co najmniej równoważne z uprawnieniami osoby wymienionej w ofercie.
4. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do roszczenia o zmianę terminu zakończenia robót.
5. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy P.Z.P. wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące niżej wymienione czynności były zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy:
1) Wykonywanie sposobem mechanicznym i ręcznym wszystkich robót ziemnych i rozbiórkowych, w tym korytowania, nasypy, wykopy, transport ziemi, rozbiórki istniejących nawierzchni drogowych, rozbiórki ogrodzeń.
2) Wykonywanie sposobem mechanicznym i ręcznym wszystkich robót związanych z budową nawierzchni asfaltowych, tłuczniowej i brukowych w tym warstwy podbudów, warstwy nawierzchni asfaltowych, tłuczniowych i brukowanych, krawężniki, obrzeża, oporniki.
3) Wykonanie sposobem mechanicznym i ręcznym wszystkich robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej w tym podsypki, obsypki i zasypki rurociągu wraz z zagęszczeniem, montaż rur, montaż studni, zabezpieczenie wykopu.
4) Wykonanie sposobem mechanicznym i ręcznym wszystkich robót związanych z budową przepompowni ścieków w tym podsypki, obsypki i zasypki przepompowni i rur, montaż kompletnej przepompowni, montaż zasilania elektroenergetycznego, automatyki i sterowania, montaż rurociągu tłocznego, montaż kabla światłowodowego, montaż ogrodzenia, budowy zjazdu.
5) Wykonanie sposobem mechanicznym i ręcznym wszystkich robót związanych z budową wodociągów w tym podsypki, obsypki i zasypki rurociągu wraz z zagęszczeniem, montaż rur, zabezpieczenie wykopu.
6) Wykonanie sposobem mechanicznym i ręcznym wszystkich robót związanych z ewentualną koniecznością zabezpieczenia sieci i obiektów kolidujących z inwestycją.

6. Obowiązek określony w ust. 5 dotyczy także Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności wskazane w ust. 5.
7. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz osób oddelegowanych do realizacji umowy wraz z oświadczeniem o tym, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku opóźnienia w złożeniu wykazu Zamawiający naliczy karę umowną zgodnie z § 11 niniejszej umowy.
8. Każdorazowa zmiana wykazu osób, o których mowa w ust. 7 nie wymaga aneksu do Umowy (Wykonawca przedstawia korektę listy osób oddelegowanych do wykonania niniejszej umowy do wiadomości Zamawiającego).
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji robót w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji niniejszej umowy są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie o którym mowa w ust. 7. Osoby oddelegowane przez Wykonawcę są zobowiązane podać imię i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiającego lub Inżyniera. W razie odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących usługi lub roboty budowlane, Zamawiający wzywa do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa Wykonawcę do złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego dane osób, które odmówiły podania imienia i nazwiska podczas kontroli Zamawiającego lub Inżyniera.
10. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 3 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego lub Inżyniera przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o pracę osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 7 – jeżeli Zamawiający lub Inżynier o to wystąpi.
11. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu lub Inżynierowi wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego lub Inżyniera. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, lub;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami dot. ochrony danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, lub;
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, lub;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami dot. ochrony danych osobowych.
12. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w §11 ust.1 pkt. 8 lit. e. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego lub Inżyniera terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 5 czynności.
13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 5
Terminy wykonania

Termin wykonania zamówienia: do 17.12.2018 r. Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się pisemne zgłoszenie Wykonawcy gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy.
§ 6
Odbiory

1. Strony ustalają dla przedmiotu niniejszej umowy następujące rodzaje odbiorów:
1) robót zanikowych i ulegających zakryciu,
2) częściowy,
3) końcowy,
4) pogwarancyjny i przed upływem okresu rękojmi.
2. Zamawiający oraz Inżynier zobowiązują się do podjęcia czynności odbiorowych po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę w terminach określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu i dostarczeniu wszystkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:
1) Dziennika budowy,
2) świadectw jakości, deklaracji zgodności, certyfikatów i atestów na zastosowane i zabudowane wyroby budowlane, materiały i urządzenia,
3) protokołów i zaświadczeń z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń, badań i prób,
3. Zamawiający i Inżynier podejmie czynności odbiorowe, o których mowa ust. 2 niniejszego paragrafu, w terminach, które wynoszą maksymalnie:
1) 3 dni robocze dla robót zanikowych i ulegających zakryciu,
2) 7 dni roboczych dla odbioru częściowego,
3) 14 dni dla odbioru końcowego.
4) przed upływem okresu gwarancyjnego i okresu rękojmi ustalonego w umowie.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania Inżynierowi do odbioru robót podlegających zakryciu oraz zanikowych, w razie nie dopełnienia tego obowiązku Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego lub Inżyniera odkryć te roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.
5. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający lub Inżynier zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania.
6. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku, koszty badań obciążają Zamawiającego lub Inżyniera.
7. Odbiory częściowe robót następują zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym po wykonaniu robót w poszczególnych etapach wykonywania przedmiotu umowy, określonych niniejszą umową, po zgłoszeniu gotowości do odbioru robót przez Wykonawcę na zasadach i w terminie określonych w ust. 1 ÷ 3 niniejszego paragrafu.
8. Gotowość do odbioru, o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu potwierdzają Kierownik Budowy i Inżynier.
9. Z czynności odbioru częściowego będzie spisany „Protokół odbioru robót częściowych”.
10. W razie gdy Zamawiający lub Inżynier stwierdzi, że Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwe lub w sposób sprzeczny z umową Zamawiający lub Inżynier odmówi odbioru częściowego robót wzywając Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy lub usunięcia wykrytych wad, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.
11. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy albo powierzyć poprawienie, usunięcie wad lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
12. Odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu wszystkich robót objętych przedmiotem umowy na podstawie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru na zasadach i w terminach określonych w ust. 1÷ 3 niniejszego paragrafu.
13. Gotowość do odbioru, o której mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu potwierdzają Kierownik Budowy i Inżynier.
14. Z czynności odbioru końcowego będzie spisany „Protokół końcowy odbioru robót”.
15. Zakończenie czynności odbiorowych winno nastąpić najpóźniej 14 dnia licząc od dnia ich rozpoczęcia.
16. „Protokół końcowy odbioru robót” ze strony Zamawiającego, Inżyniera i Wykonawcy podpisują osoby upoważnione.
17. Z dniem podpisania protokołu końcowego odbioru robót ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego.
18. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu występowania wad, które uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający lub Inżynier odmówi odbioru z winy Wykonawcy.
19. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone:
1) Wady nadające się do usunięcia to:
a) Zamawiający lub Inżynier nakazuje usunięcie wad wyznaczając odpowiedni termin na ich usunięcie,
b) Wykonawca zgłosi pisemnie fakt usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub Inżyniera,
c) odbiór przedmiotu umowy po usunięciu wad nastąpi protokolarnie najpóźniej w terminie 3 dni od daty pisemnego zgłoszenia ich usunięcia przez Wykonawcę,
d) terminem odbioru końcowego zadania będzie termin spisania „Protokołu po usunięcia wad”.
2) Wady nie nadające się do usunięcia to:
a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy.
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy lub od umowy odstąpić, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 11 niniejszej umowy.
20. O terminie odbioru pogwarancyjnego Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie.
21. Z czynności odbiorowych spisany zostanie „Protokół odbioru pogwarancyjnego”. Brak uwag w protokole odbioru pogwarancyjnego przedmiotu umowy, dotyczącego wykonanych robót, stanowić będzie podstawę do zwrotu Wykonawcy pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
22. W przypadku wystąpienia wad podczas odbioru pogwarancyjnego, odpowiednio przed upływem okresu rękojmi, Zamawiający wyznacza termin ich usunięcia i wstrzymuje zwrot pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy do czasu usunięcia wad.
23. Wyznaczony termin usunięcia wad może przekraczać okres gwarancji, odpowiednio rękojmi określony w umowie.
24. Zamawiający może powierzyć usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie.

§ 7
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w maksymalnej wysokości: 1 468 224,31 zł brutto (słownie: milion czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote 31/100)
w tym:
netto w wynosi 1 193 678,30 zł (słownie: milion sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 30/100).
podatek VAT w wysokości 23 % co stanowi kwotę 274 546,01 zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące pięćset czterdzieści sześć złotych 01/100.).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu jest tzw. „wynagrodzeniem kosztorysowym” i odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz kosztorysie ofertowym.
3. Rozliczanie przedmiotu umowy będzie się odbywało nie częściej niż raz w miesiącu na podstawie rozliczenia Wykonawcy, gdzie wartość wykonanych w tym okresie robót będzie obliczana w ten sposób, że ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów ofertowych a ilości wykonanych w tym okresie robót z książki obmiarów robót, z tym zastrzeżeniem, że w ogólnym rozliczeniu (w odniesieniu do całości wykonanych robót) zmiana ustalonego w ust. 1 niniejszego paragrafu wynagrodzenia nastąpi jedynie w przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości przedstawionej w przedmiarze robót. Wówczas wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu zostanie proporcjonalnie zmniejszone przy zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym.
4. W przypadku gdy do całkowitego wykonania przedmiotu umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych, zostaną one rozliczone w oparciu o kosztorys robót dodatkowych sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inżyniera. Kosztorys na roboty dodatkowe sporządzony będzie w następujący sposób:
1) W przypadku wystąpienia takich samych lub podobnych robót jak w ofercie Wykonawcy – w oparciu o ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego.
2) W przypadku gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w ofercie Wykonawcy to:
a) ceny czynników produkcji (Rbg - wartość roboczogodziny, M - ceny materiałów, S - ceny pracy sprzętu, KO - narzuty kosztów ogólnych, Z - zysk, Kz, -koszty zakupu materiałów) zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w ppkt. a), brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za kwartał poprzedzający sporządzenie kosztorysu robót dodatkowych,
5. Roboty dodatkowe, konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia mogą być wykonywane jedynie na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego przez Inżyniera i zatwierdzonego przez Zamawiającego.
6. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, ryzyko powstania szkody również w przedmiocie umowy lub konieczność zapobieżenia awarii, jednakże z obowiązkiem natychmiastowego, nie dłuższego niż w ciągu 24 godzin po zaistnieniu wskazanych powyżej okoliczności, zawiadomienia przez Wykonawcę Inżyniera o tych okolicznościach telefonicznie, drogą elektroniczną, a następnie potwierdzenie pisemne przez Wykonawcę w terminie do 3 dni roboczych po zaistnieniu wskazanych powyżej okoliczności.
7. Wykonawca, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, nie ma prawa dokonać przelewu, na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.
8. Postanowienia ust. 1 ÷ 7 niniejszej umowy nie naruszają postanowień § 6 oraz § 3 niniejszej umowy.

§ 8
Warunki płatności

1. Rozliczenie za przedmiot niniejszej umowy będzie się odbywało fakturami częściowymi zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę harmonogramem rzeczowo-finansowym.
2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie do 30-dni od daty otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury, na konto bankowe każdorazowo podane na fakturze Wykonawcy i z zastrzeżeniem ust. 7 ÷ 9 niniejszego paragrafu. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru robót.
3. Łączna wartość wynagrodzenia objętego fakturami częściowymi nie może być wyższa niż 90% wartości określonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
4. Ostateczne rozliczenie za przedmiot umowy, po uwzględnieniu wynagrodzenia Wykonawcy wypłaconego zgodnie z ust. 1 ÷ 3 niniejszego paragrafu, nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu końcowego odbioru robót, o którym mowa w § 6 ust. 14 lub § 6 ust. 19 pkt. 1) lit. d) niniejszej umowy. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego na konto bankowe wskazane na fakturze Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 7 ÷ 9 niniejszego paragrafu.
5. Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe Zamawiającego zostanie obciążone kwotą należną Wykonawcy w ostatnim dniu terminu płatności.
6. Strony upoważniają się wzajemnie do wystawiania faktur VAT bez podpisu ze swej strony jako odbiorcy faktur.
7. Wraz z rozliczeniem, o których mowa w ust. 1, 2, 4 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Inżynierowi:
1) oświadczenie w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności, z którego wynika, że roszczenia podwykonawców lub/i dalszych podwykonawców o wynagrodzenie należne w związku z realizacją niniejszej umowy zostały zaspokojone,
2) oświadczenie podwykonawców lub dalszych podwykonawców w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności, o dokonaniu na ich rzecz zapłaty wynagrodzenia należnego w związku z realizacją niniejszej umowy wraz z kopią faktury i przelewu bankowego (bądź dowodem uiszczenia wynagrodzenia w formie gotówkowej) oraz protokołem odbioru części przedmiotu umowy wykonanej przy ich udziale sporządzonego przez Wykonawcę (kierownika budowy).
8. W przypadkach wskazanych w ust. 7 roszczenie Wykonawcy o wypłatę wynagrodzenia staje się wymagalne po spełnieniu wszystkich warunków tam określonych.
9. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych przysługują odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Postanowienia 1 ÷ 9 mają zastosowanie, z zastrzeżeniem § 6 oraz § 3 niniejszej umowy.

§ 9
Zabezpieczenie należytego wykonania mowy

1. Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego jej wykonania w wysokości 10 % kwoty brutto określonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy stanowiące kwotę:
146 822,43 zł (słownie zł: sto czterdzieści sześć tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote 43/100)
Zabezpieczenie wniesiono w: gwarancji ubezpieczeniowej.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania wniesione w formie poręczenia bankowego lub poręczenia kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej oraz poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:
1) 70 % w ciągu 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
2) Pozostała część, tj. 30 % najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
4. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, który wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz zobowiązany jest do przedłużenia terminu jego ważności.

§ 10
Gwarancja i rękojmia

1. Strony postanawiają, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającą z Kodeksu Cywilnego i odpowiedzialność ta zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 7 letniej rękojmi na wykonany przedmiot umowy licząc od dnia odbioru końcowego potwierdzonego „Protokołem końcowego odbioru robót”, o którym mowa w § 6 ust. 14 lub „Protokołem po usunięciu wad, o którym mowa w § 6 ust. 19 pkt.1 lit. d) niniejszej umowy.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu 3 letniej  gwarancji na wykonany przedmiot umowy licząc od dnia odbioru końcowego potwierdzonego „Protokołem końcowego odbioru robót”, o którym mowa w § 6 ust. 14 lub „Protokołem po usunięciu wad, o którym mowa w § 6 ust. 19 pkt.1 lit. d) niniejszej umowy.
4. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia powstałej szkody wskutek nie osiągnięcia w realizowanym obiekcie parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno – budowlanymi.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia, bez dodatkowego wynagrodzenia, niezbędnych przeglądów i konserwacji urządzeń i obiektów  w okresie rękojmi i gwarancji.
6. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego na następujących warunkach:
1) zapewnienia nieodpłatnego serwisu dla dostarczonych systemów, sprzętu i urządzeń w okresie gwarancji;
2) wymagany czas reakcji serwisu gwarancyjnego od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego awarii w okresie do 24 godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia awarii,
3) dostarczenia zastępczych systemów, urządzeń, sprzętu lub ich elementów zastępczych w okresie do 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego o awarii i/lub usterce, na czas napraw gwarancyjnych trwających dłużej niż 12 godzin;
4) wymiany systemów, sprzętu i urządzeń lub elementów na nowe - przy 3 naprawach gwarancyjnych tego samego typu;
5) zapewnienia serwisu gwarancyjnego na terenie Polski – minimum 1 punkt serwisowy,
6) zapewnienia stałej dostawy części zamiennych przez okres minimum 7 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia,
7) dokonywanie nieodpłatnych w okresie gwarancji, obowiązkowych przeglądów technicznych minimum 1 raz na rok lub częściej, jeżeli to wynika z zachowania gwarancji,
7. Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie według zasad określonych w artykułach 577 do 581 kodeksu cywilnego.



§ 11
Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.
2) za opóźnienie w przedłożeniu uwierzytelnionej kopii aktualnej polisy ubezpieczeniowej oraz polisy, o której mowa w § 14, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.
3) za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy lub jej części, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, 
4) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach, o których mowa w § 6 niniejszej umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
5) za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy lub jej części, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto, z wyłączeniem nieprawidłowego wykonania umowy opisanego w pkt. 3) i 4) niniejszego paragrafu.
6) za nieterminowe przystąpienie do usuwania wad/wymiany rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto określonej w umowie za każdy dzień opóźnienia; 
7) za nieterminowe usunięcie wad/wymiany rzeczy na wolną od wad w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto określonej w umowie za każdy dzień opóźnienia ; 
8) Wysokość kar umownych strony ustalają w następujący sposób:
a) za każdorazowy brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,
b) za każdorazowy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,
c) za każdorazowy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,
d) za każdorazowy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,
e) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 4 ust. 5 czynności w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony dzień naruszenia,
f) z tytułu nie wykonania przez Wykonawcę lub podwykonawcę obowiązków określonych w § 4 ust. 5 umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wysokości 100 zł za każdy stwierdzony dzień opóźnienia.
2. Zamawiający w celu zapłaty kar umownych wystawi Wykonawcy notę obciążeniową, płatną 14 dni od dnia otrzymania. W przypadku braku wpłaty i konieczności prowadzenia egzekucji Wykonawca ponosi koszty odsetek ustawowych, koszty wezwania.  
Zamawiający może potrącić kary umowne z należnego wynagrodzenia, na podstawie not obciążeniowych.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto, za wyjątkiem odstąpienia, o którym mowa w art. 145 ustawy „Prawo zamówień Publicznych” oraz w § 13 ust. 1 niniejszej umowy.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy lub jego umówionej części oraz uniemożliwienie rozpoczęcia budowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.
5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 12
Zmiana postanowień umowy

 1  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
 1.1  Zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:
 1.1.1  Wystąpienie siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej.
 1.1.2  Wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania. Warunek zostanie spełniony w przypadku wystąpienia ciągłych opadów deszczu lub śniegu uniemożliwiających realizację robót budowlanych przez okres min. 10 dni, wówczas wystąpi możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania o okres występowania tych opadów.
 1.1.3  Zaistnienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (np.: kategoria gruntu, kurzawka, skała, niekontrolowane nasypy, obecność płyt betonowych itp.) skutkujące niemożliwością realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas w jakim zostały zaktualizowane warunki geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych badań.
 1.1.4  Zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, urządzeń podziemnych kolidujących z realizowanymi robotami, skutkujących niemożliwością prowadzenia robót. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, termin realizacji umowy zostanie wydłużony  o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia kolidującego uzbrojenia.
 1.1.5  Na skutek braków, lub błędów w dokumentacji projektowej, które to powodują konieczność wstrzymania czasowego realizacji robót.
 1.1.6  Jeżeli zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będzie następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót.
 1.1.7  Protestów mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych. W tym przypadku termin realizacji zadania zostanie wydłużony do czasu uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygającej protest.
 1.1.8  Konieczność wykonania robót zamiennych o pracochłonności większej od robót pierwotnie  przewidzianych do wykonania. Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na wykonanie tych robót.
 1.1.9  Pojawienia się na terenie budowy zewnętrznego inwestora prowadzącego roboty budowlane kolidujące, utrudniające bądź uniemożliwiające prowadzenie prac budowlanych objętych zawartą umową. Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na dokonanie uzgodnień i podpisanie porozumień umożliwiających realizację umowy.
 1.1.10  Opóźnień w przyłączeniu do sieci zewnętrznych przez gestorów mediów, powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na wykonanie przyłączy.
 1.1.11  Opóźnień w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. Termin zostanie wydłużony o czas, który był faktycznie niezbędny do uzyskania w/w dokumentów.
 1.1.12  Wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
 1.1.13  Powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;
 1.1.14  Jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
 1.1.15  Wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2÷ 6 ustawy P.Z.P.
 1.2  inne zmiany do umowy mogące skutkować zmianą wynagrodzenia i/lub terminu:
 1.2.1  Roboty dodatkowe.
 1.2.1.1  Strony zobligowane są potwierdzić zakres tych robót oraz zasadność ich wykonania w protokole konieczności.
 1.2.1.2  Spisanie protokołu konieczności, nie jest równoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na wykonanie robót dodatkowych oraz nie upoważnia Wykonawcy do przystąpienia do ich wykonania.
 1.2.1.3  Wykonawca przystąpi do wykonania robót dodatkowych wyłącznie po zawarciu aneksu do umowy.
 1.2.2  Roboty zamienne. 
 1.2.2.1  Strony zobligowane są potwierdzić zakres tych robót oraz zasadność ich wykonania w protokole konieczności.
 1.2.2.2  Spisanie protokołu konieczności, nie jest równoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na wykonanie robót dodatkowych oraz nie upoważnia Wykonawcy do przystąpienia do ich wykonania.
 1.2.2.3  Wykonawca przystąpi do wykonania robót zamiennych wyłącznie po zawarciu aneksu do umowy.
 1.2.3  zmiany podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem , że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca,
 1.2.4  zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy,
 1.2.5  poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robot budowlanych, dostaw lub zmiana technologii,
 1.2.6  aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny bądź zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub/i techniczno – budowlanych, konieczność opracowania ekspertyz, opinii archeologicznych.
 1.2.7  zmiany stawki podatku VAT:
1.2.7.1  w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT - ceny jednostkowe netto nie mogą być wyższe niż zadeklarowane w kosztorysie ofertowym. Wartość wynagrodzenia brutto nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy,
1.2.7.2 w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT - ceny jednostkowe netto nie mogą być wyższe niż zadeklarowane w kosztorysie ofertowym. Wartość wynagrodzenia brutto zostanie pomniejszona z odpowiednim zastosowaniem zmniejszonej stawki podatku VAT.
 1.2.8  zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
 1.2.9  zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

 1.3  W pozostałym zakresie do zmian do umowy stosuje się art. 144 ust.1 pkt. 2 pkt. 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, ust. 1A, ust. 1b, ust. 1c, ust. 1d, ust.1e, oraz ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp. 

 2  W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.
 3  Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół konieczności zawierający uzasadnienie faktyczne i prawne, podpisany przez obie strony  umowy.
 4  Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
 5  Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.
 6  W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
1) danych związanych z obsług administracyjno-organizacyjną Umowy,
2) danych teleadresowych, 
3) danych rejestrowych,
4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,
5) harmonogramu rzeczowo – finansowego. 

§ 13
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności:
1) W razie wystąpienia przesłanek z art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych.
2) Gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w przeciągu 14 dni od daty przekazania placu budowy oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie
3) Gdy Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, z zastrzeżeniem postanowień § 12 niniejszej umowy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia mimo dodatkowego wezwania przez Wykonawcę do zapłaty, jednakże dopiero po upływie jednego miesiąca od  terminu  zapłaty ustalonego w niniejszej umowie.
2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia w terminie 30 dni od dnia zajścia przesłanki do odstąpienia.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego i Inżyniera sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia.
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejsza umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.
4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego i Inżyniera odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,
5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia, przedmioty, zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.
6) Po wykonaniu czynności określonych w pkt 1- 5 Wykonawca wyda Zamawiającemu i Inżynierowi plac budowy,
7) Z czynności, o której mowa w pkt 6 sporządzony zostanie protokół.
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności zobowiązany jest do:
1) Dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
2) Przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 14
Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od roszczeń cywilno-prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w okresie realizacji umowy i w zakresie przedmiotu umowy na kwotę nie niższą niż 1.000.000,00 zł.
2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej najpóźniej w dniu przekazania placu budowy.

§ 15
Postanowienia końcowe

1. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie:
1) Zamawiający 
- inspektor nadzoru, który zostanie wyznaczony najpóźniej w dniu przekazania placu budowy.
- Janusz Hałat 
- Celina Faruga-Przewoźnik 
2) [bookmark: _GoBack]Wykonawca – zgodnie z §4 ust. 1.
2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Strony wspólnie ustalają, że składane przez stronę oświadczenie woli w związku z wykonaniem niniejszej umowy drugiej stronie są skuteczne z momentem ich doręczenia na adres siedziby stron wskazanych w preambule umowy, z tym zastrzeżeniem, że doręczenie jest skuteczne najpóźniej 7 dnia od dnia, w którym podjęto próbę doręczenia korespondencji przesyłką poleconą, za pośrednictwem operatora pocztowego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) zachowania poufności informacji dotyczących Zamawiającego, które nie są znane lub nie powinny być znane publicznie, powzięte przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania niniejszej umowy. Obowiązek zachowania poufności informacji obowiązuje niezależnie od ich nośnika i bez względu na sposób przekazania,
2) wykorzystywania przekazanych informacji, o których mowa w pkt. 1 tylko w zakresie związanym z realizacją niniejszej umowy,
3) niepodejmowania działań mających na celu uzyskanie jakichkolwiek innych informacji dotyczących Zamawiającego, które nie są konieczne do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy,
4) dochowania najwyższej staranności przy realizacji postanowień umowy. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za każdą bezpośrednią lub pośrednią szkodę poniesioną przez Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę wyżej wymienionych postanowień,
5) podejmowania odpowiednich środków mających na celu ochronę wszelkich informacji i dokumentów zawierających informacje dotyczące Zamawiającego przed ich utratą lub ujawnienie na zasadach określonych w Polityce Bezpieczeństwa Zamawiającego,
6) zachowania poufności informacji także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej umowy.
5. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.
6. Wszelkie zmiany, rozwiązanie, odstąpienie od niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
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